

Fažana: Radovi na osnovnoj školi nikako da počnu, cijena narasla na 7 milijuna eura

Kategorija: ISTRAAžurirano: Srijeda, 28 Listopad 2026 12:59

Objavljeno: Srijeda, 28 Listopad 2026 12:59

Na posljednjem aktualnom satu Općinskog vijeća Općine Fažana u listopadu 2026. godine raspravljalo se o problemima oko planirane rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Fažana koja se već godinama očekuje.

Načelnik Radomir Korać iznio je najnovije informacije nakon okončane javne nabave raspisane još ovo ljeto. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Fažana porasla je s početnih oko 5 milijuna eura na oko 7 milijuna eura pa je neizvjestan početak radova. Naime, Općina i Istarska županija potpisale su ugovor o zajedničkom financiranju projekta dogradnje i rekonstrukcije škole ali dodatna dva milijuna eura biti će problem iznaći.

Načelnik Radomir Korać izrazio je nezadovoljstvo zbog daljnjih odgoda i činjenice da radovi nisu krenuli u planiranom roku. Stoga se očekuju daljnji razgovori i eventualni rebalansi proračuna. (iPress)

